

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
na zadávanie zákazky
“Estetizácia centra obce Bežovce“
uzavretej
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Názov a sídlo : Obec Bežovce, Obecný úrad 184, 072 53 Bežovce

Štatutárny orgán : Mgr. Tomáš Tkáč

Zástupca na rokovanie

Vo veciach :

a) zmluvných : Mgr. Tomáš Tkáč

b) technických : Mgr. Tomáš Tkáč

IČO : 00323586

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. Michalovce, č. účtu: 0091025480/0900

(ďalej ako objednávateľ – oprávnená strana)

a

Názov a sídlo : DÚHA, a.s.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Štatutárny orgán : Ing. František Mrava – predseda predstavenstva

Zástupca na rokovanie :

Vo veciach :

a) technických : Viliam Molnár - stavbyvedúci

b) zmluvných : Ing. František Mrava – predseda predstavenstva

IČO : 31 690 360

DIČ : 2020519666

IČ DPH : SK2020519666

Bankové spojenie : Poštová banka, a.s.; č. účtu: 20178519/6500

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl. č.: 163/P

(ďalej ako zhotoviteľ – zviazaná strana)

Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 29.12.2010 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo /ďalej len „Zmluva“, na základe ktorej sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje v prospech objednávateľa dielo: „Estetizácia centra obce Bežovce“ podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a v súlade s ustanoveniami Zmluvy a Obchodného zákonníka.

Na základe nasledujúcich rokovaní sa zmluvné strany jednak z dôvodu legislatívnych zmien a jednak z dôvodu spresnenia textácie Zmluvy dohodli v súlade s ustanovením Čl. 5., bodu 2. Zmluvy, na nasledujúcom dodatku Zmluvy.

Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v pôvodnej Zmluve mení:

- vypúšťa sa ustanovenie Čl. 2., bodu 2. Zmluvy
- mení sa ustanovenie Čl. 3., bodu 1. Zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

Čl. 3. Čas plnenia

1. Termín splnenia predmetu zmluvy je do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa.
- mení sa ustanovenie Čl. 4., bodu 5. Zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

Čl. 4. Spôsob určenia ceny

5. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2 činí :

Cena spolu bez DPH za práce a dodávky	468 269,14 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	468 269,14 EUR
hodnota DPH 20 %	93 653,83 EUR
cena celkom vrátane DPH za práce a dodávky	561 922,97 EUR

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponecháva objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.

V Bežovciach, dňa 4.5.2011

V Prešove, dňa 4.5.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:




Mgr. Tomáš Tkáč
starosta




Ing. František Mrava
predseda predstavenstva